

RIEPILOGO STATO APPALTI EXPO 2015

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
LAVORI							
Rimozione delle interferenze presenti sul sito Expo	GUUE 4/06/2011	4 agosto 2011	9 settembre 2011	736 gg	108,1 Min €	Inizio lavori: ottobre 2011 Fine lavori: novembre 2013	Esecuzione lavori. Procedura: massimo ribasso
Realizzazione Piastra sito espositivo Expo Milano 2015 (+ verde, interrati Aree Service, strutture TCP, sottostazione elettrica Fiera)	GUUE 28/12/2010	28 dic 2011	luglio 2012	875 gg	368,4 Min €	Chiusa fase pre- qualifica - in fase di gara. Inizio lavori: settembre 2012 Fine lavori: gennaio 2015	Esecuzione lavori Procedura: offerta econom. Più vantaggiosa
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e allestimenti di Aree Tematiche	-	I semestre 2013	-	-	158,1 Min di €	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2013 Fine lavori: marzo 2015	Appalti misti
Progettazione e ristrutturazione Cascina Triulza	GUUE 28/12/2010	II semestre 2012	-	548 gg	12,5 Min di €	DA BANDIRE Inizio lavori: maggio 2013 Fine lavori: novembre 2014	Appalto integrato complesso
Progettazione e realizzazione Expo Centre (performance center + uffici)	GUUE 28/12/2010	II semestre 2012	-	517 gg	45,3 Min di €	DA BANDIRE Inizio lavori: giugno 2013 Fine lavori: novembre 2014	Appalto integrato complesso

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Progettazione e realizzazione Open Air Theatre	GUUE 28/12/2010	Il semestre 2012	-	365 gg	8 Mln di €	DA BANDIRE Inizio lavori: aprile 2013 Fine lavori: aprile 2014	Appalto integrato complesso
Ponte Expo-Fiera , passerella pedonale tra Sito espositivo Fiera di Milano (Rho)	GUUE 28/12/2010	Il semestre 2012	-	517 gg	23,6 Mln di €	DA BANDIRE Inizio lavori: aprile 2013 Fine lavori: settembre 2014	Appalto integrato complesso
Progettazione realizzazione Palazzo Italia nel Sito espositivo	GUUE 28/12/2010	-	-	-	44,2 Mln di €	DA BANDIRE Inizio lavori: aprile 2012 Fine lavori: gennaio 2015	-
Ponte Expo-Cascina Merlata	-	Il semestre 2012	-	517 gg	11,3 Mln di €	DA BANDIRE Inizio lavori: aprile 2013 Fine lavori: settembre 2014	Appalto integrato complesso
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di Cluster Pavilions	-	I trimestre 2013	-	-	123,2 Mln €	DA BANDIRE Inizio lavori: settembre 2013 Fine lavori: marzo 2015	Appalti misti
Padiglioni Regionali	-	Il semestre 2012	-	548 gg	30,1 Mln di €	DA BANDIRE Inizio lavori: giugno 2013 Fine lavori: dicembre 2014	Appalto integrato complesso
Progettazione e realizzazione Aree Service	-	settembre 2012	-	548 gg	88,2 Mln di €	DA BANDIRE Inizio lavori: luglio 2013 Fine lavori: gennaio 2014	Appalto integrato complesso - Premiato concorso di Idee

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Vie d'Acqua (adattamento e recapito canale sito espositivo e altre opere sul territorio)	-	luglio 2012	-	-	203,7 Min di €	DA BANDIRE Inizio lavori: ottobre 2012 Fine lavori: dicembre 2014	Appalti lavori
SERVIZI							
Selezione del Validatore per la progettazione delle opere per il Sito Expo	GUUE 28/12/2010	21 aprile 2011	31 maggio 2011	41 mesi dall'aggiudicaz ione	3.9 Min €	ASSEGNATA	-
Affidamento servizio Consulenza di direzione strategica , organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa (originariamente pubblicata in GUEE il 26/01/2011 revocata il 10- 06-2011)	GUUE 22/07/2011	22 luglio 2011	9 settembre 2011	Prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 Seconda fase 1/1/2013 al 31/12/2014	3,55 Min €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Coordinamento, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi per Expo 2015 Spa	GUUE 22/07/2011	28 Luglio 2011	16 settembre 2011	12 mesi	1 Min €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA - 2 lotti
Audit ambientale di cantiere (checklist, esecuzione e reportistica)	-	I trimestre 2012	I trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	Chiusa In valutazione	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Gara per servizio di brokeraggio assicurativo	GUUE 28/12/2010	5 agosto 2011	22 settembre 2011	48 mesi	840 Mila €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Analisi rassegna stampa – verifica impatto su immagine Expo 2015	-	I trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizio Media relations internazionale	-	II trimestre 2012	IV trimestre 2012	18 mesi	1,6 mln di €	DA BANDIRE	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità, sottoservizi e piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioiosa)	-	-	-	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGNATA	Gara al assegnata procedura negoziata con ribasso del 32,2%.
Sviluppo e fornitura Manuale Brand Identity Expo 2015	-	8 marzo 2012	22 marzo 2012	-	190 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi Facility Management e Guardiania per Campo operai del Cantiere	-	II trimestre 2012	IV trimestre 2012	32 mesi	7 Mln di €	DA BANDIRE	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Servizio mensa per campo operai	-	II trimestre 2012	IV trimestre 2012	32 mesi	9 Mln di €	DA BANDIRE	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Comunicazione di cantiere (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi)	-	II trimestre 2012	IV trimestre 2012	32 mesi	900 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Realizzazione video Cyber Expo	-	II trimestre 2012	III trimestre 2012	18 mesi	500 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Piattaforma per gestione accessi personale al Cantiere	-	Il trimestre 2012	III trimestre 2012	-	600 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Piattaforma per controllo mezzi e controllo accessi al cantiere	-	Il trimestre 2012	III trimestre 2012	-	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi stampa: guide e materiali di comunicazione	-	Il trimestre 2012	III trimestre 2012	12 mesi	500 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi di traduzione e interpretariato	-	Il trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	IN FASE DI NEGOZIAZIO NE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizio di Temporary Manager	-	Il trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizio Catering	-	Il trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi Fotografici, video e service	-	Il trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
REQUEST FOR PROPOSAL							
Avviso per manifestazioni di interesse per Smart Energy Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	5 Mln € + 5 Mln di € di VIK	ASSEGNATO	-
Avviso per manifestazioni di interesse per Lighting Solutions Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	2 Mln € + 3 Mln di € di VIK	ASSEGNATO	-
Avviso per a manifestazioni di interesse per attività di progettazione e realizzazione Infrastrutture di comunicazione fissa, mobile e IT, dei Servizi VAS integrati, delle Attività di Operations and Maintenance e dei Servizi di connettività e traffico.	-	5/08/2011	19/09/2011	2011-2016	35 Mln € - 10 cash - 25 Vik	ASSEGNATO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per System Integration Partner	-	24/11/2011	13/01/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik	ASSEGNATO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per una partnership strategica con un operatore economico, nazionale o internazionale, con ruolo di IP Networks and Solutions Partner di Expo 2015	-	24/11/2011	15/12/2011	sottoscrizione al 30/09/2016	non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik	ASSEGNATO	-

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
SPONSORSHIP							
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione evento International Participants Meeting	-	20 giugno 2011	29 Luglio 2011	dal 26 al 27 ottobre 2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione attività di comunicazione del Laboratorio per le scuole superiori	-	24 giugno 2011	31 dicembre 2011	dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2015	-	CHIUSO	-
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione eventi Expo Incontra	-	7 febbraio 2011	30 novembre 2011	da febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di sponsorizzazione Expo Milano 2015 e le Università lombarde	-	giugno 2011	30 luglio 2011	da settembre 2011 ad agosto 2012	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Evento Forum Scientifico Internazionale 2011	-	giugno 2011	31 luglio 2011	dalla sottoscrizione al 31/10/2011	-	CHIUSO	-

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIO NE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione progetto Expo 184. Un libro al giorno	-	giugno 2011	30 giugno 2011	dalla sottos. al 31/10/ 2015	-	CHIUSO	-