

## RIEPILOGO STATO APPALTI EXPO 2015

<b>GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</b>	<b>DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b>	<b>DATA PUBBLICAZIO NE</b>	<b>TERMINI DELLE OFFERTE</b>	<b>DURATA</b>	<b>IMPORTO IN EURO</b>	<b>STATO</b>	<b>NOTE</b>
<b>LAVORI</b>							
Rimozione delle <b>Interferenze</b> presenti sul sito Expo	GUUE 4/06/2011	4 agosto 2011	9 settembre 2011	24 mesi	108,1 Min €	Inizio lavori: ottobre 2011 Fine lavori: novembre 2013	Appalto di lavori
Realizzazione <b>Piastra</b> sito espositivo Expo Milano 2015 (+ verde, interrati Aree Service, strutture TCP, sottostazione elettrica Fiera)	GUUE 28/12/2010	28 dic 2011	maggio 2012	31 mesi	165,1 Min €	Aggiudicata	Appalto di lavori
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e allestimenti di <b>Aree Tematiche</b>	-	-	-	-	circa 158 Min €	DA BANDIRE	-
Progettazione e ristrutturazione <b>Cascina Triulza</b>	GUUE 28/12/2010	Febbraio 2013	-	548 gg	13,3 Min di € di cui 9,7 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: luglio 2013	Appalto di lavori
Progettazione e realizzazione <b>Expo Centre</b> (performance center + uffici)	GUUE 28/12/2010	Novembre 2012	-	517 gg	47,8 Min di € di cui 36,1 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2013	Bando per progettazione ed esecuzione su base definitivo

Progettazione e realizzazione <b>Open Air Theatre</b>	GUUE 28/12/2010	Maggio 2013	-	365 gg	8,4 Mln di € di cui 6,1 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: ottobre 2013	Appalto di lavori
<b>Ponte Expo-Fiera</b> , passerella pedonale tra Sito espositivo Fiera di Milano (Rho) (?)	-	Febbraio 2013	-	517 gg	25 Mln di € di cui 18,9 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE - inizio lavori: luglio 2013	Appalto di lavori
<b>Ponte Expo-Cascina Merlata</b>	-	Maggio 2013	-	517 gg	12 Mln di € di cui 8,9 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2014	Appalto di lavori
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di <b>Cluster Pavilions</b>	-	I semestre 2013	-	-	circa 123 Mln €	DA BANDIRE	-
Progettazione e realizzazione <b>Area Service</b>	-	Gennaio 2013	-	548 gg	77, Mln di € di cui 58,7 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: settembre 2013	-
<b>International Media Centre</b>	-	Novembre 2012	-	-	10,8 Mln di € di cui 7,5 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2013	Appalto di lavori - Premiato concorso di Idee
<b>Vie d'Acqua 1</b> : alzaie e impermeabilizzazione Villorresi - Lotto MONZA	-	25 ottobre 2012	-	-	6,4 Mln di €	PUBBLICATA	Appalti lavori

Vie d'Acqua 2: alzaie e impermeabilizzazione Villoresi – Lotto GROANE	-	25 ottobre 2012	-	-	5,1 Miln di €	PUBBLICATA	Appalti di lavori
Vie d'Acqua 3: Progetto vie d'acqua - Canale conduttore e percorso idrico del canale Villoresi al sito espositivo Expo 2015 - lotto "Nord" (lotto 1)	-	Novembre 2012	-	-	13,87 mln di €	PUBBLICATO AVVISO PRE- INFORMAZIONE	Appalti di lavori
Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità, sottoservizi e piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioiosa)	-	-	-	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGHNATA	Gara al assegnata procedura negoziata con ribasso del 32,2%
<b>SERVIZI</b>							
Selezione del Validatore per la progettazione delle opere per il Sito Expo	GUUE 28/12/2010	21 aprile 2011	31 maggio 2011	41 mesi dall'aggiudicaz.	3,9 Miln €	ASSEGHNATA	-
Affidamento servizio Consulenza di direzione strategica, organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa (originariamente pubblicata in GUUE il 26/01/2011 revocata il 10-06-2011)	GUUE 22/07/2011	22 luglio 2011	9 settembre 2011	Prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 Seconda fase 1/1/2013 al 31/12/2014	3,55 Miln €	ASSEGHNATA	GARA APERTA SOPRA SOGGLIA
Coordinamento, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi per Expo 2015 Spa	GUUE 22/07/2011	28 Luglio 2011	16 settembre 2011	12 mesi	1 Miln €	ASSEGHNATA	GARA APERTA SOPRA SOGGLIA - 2 lotti

<b>Audit ambientale di cantiere</b> (checklist, esecuzione e reportistica)	-	I trimestre 2012	I trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Gara per servizio di <b>brokeraggio assicurativo</b>	GUUE 28/12/2010	5 agosto 2011	22 settembre 2011	48 mesi	840 Milia €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
<b>Servizio Media relations</b> internazionale	-	6 giugno 2012	12 luglio 2012	18 mesi	1,6 mln di €	CHIUSA In valutazione	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Sviluppo e fornitura <b>Manuale Brand Identity</b> Expo 2015	-	8 marzo 2012	22 marzo 2012	-	190 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi <b>Global Service</b> per Campo operai del Cantiere	-	22 ottobre 2012	5 dicembre 2012	-	5,05 Mln di €	APERTA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Servizio <b>mensa per campo</b> operai	-	agosto 2012	2 ottobre 2012	Fino al 30 aprile 2015	8,02 Mln di €	CHIUSA In valutazione	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
<b>Comunicazione di cantiere</b> (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi)	-	16 luglio 2012	20 settembre 2012	32 mesi	410 mila €	CHIUSA In valutazione	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Realizzazione <b>video Cyber Expo</b>	-	26 giugno 2012	13 luglio 2012	Fino al 31.12.2013	199,5 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Servizi stampa:</b> guide e materiali di comunicazione	-	IV trimestre 2012	I trimestre 2013	12 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Servizi di formazione lingue</b>	-	IV trimestre 2012	IV trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

<b>Servizio di Temporary Management</b>	-	III trimestre 2012	28 settembre 2012	18 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Servizio Catering</b>	-	IV trimestre 2012	I trimestre 2013	12 mesi	100 mila €	CHIUSA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Realizzazione Application Expo 2015 table/smart phone</b>	-	III trimestre 2012	24 settembre 2012	12 mesi	195 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Servizi Fotografici, video e service</b>	-	IV trimestre 2012	I trimestre 2013	12 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Sviluppo e implementazione Sistema Gestione Integrato</b>	-	30 ottobre 2012	21 novembre 2012	34 mesi	200 mila €	APERTA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Monitoraggio certificazione Leed</b>	-	IV trimestre 2012	IV trimestre 2012	25 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
<b>Servizio Enterprise Risk Management (disegno e monitoraggio)</b>	-	IV trimestre 2012	IV trimestre 2012	34 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi destinati ai cantieri di Expo 2015	-	9 ottobre 2012	29 ottobre 2012	-	490 mila €	CHIUSA In valutazione	-
Realizzazione del sistema di controllo accessi pedonali alle aree di pertinenza del cantiere di Expo 2015	-	9 ottobre 2012	29 ottobre 2012	-	550 mila €	CHIUSA In valutazione	-
Servizi di gestione alloggi, pulizia, vigilanza armata e non armata, manutenzione e coordinamento generale del campo base di Expo 2015	-	22 ottobre 2012	5 dicembre 2012	-	5,05 mln di €	APERTA	-
Fornitura Edifici pre-fabbricati da posare sul cantiere di Expo 2015	-	5 novembre 2012	20 dicembre 2012	-	Circa 6 mln di €	APERTA	-
Progettazione Padiglione Italia	GU/S 30/11/2012	30 novembre 2012	31/01/2013 iscrizione 20/02/2013 Consegna elaborato	82 99	Premio 1° classificato 276.345.33 €	APERTA	Concorso interna- zionale progetta- zione preliminare, definitiva esecutiva
<b>REQUEST FOR PROPOSAL</b>							
Avviso per manifestazioni di interesse per Smart Energy Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	5 Mln € + 5 Mln di € di VIK	ASSEGNATO	-

Avviso per manifestazioni di interesse per <b>Lighting Solutions Partner</b>	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	2 Min € + 3 Min di € di VIK	ASSEGNA TO	-
Avviso per a manifestazioni di interesse per attività di progettazione e realizzazione Infrastrutture di comunicazione fissa, mobile e IT, dei Servizi VAS Integrati, delle <b>Attività di Operations and Maintenance e dei Servizi di connettività e traffico.</b>	-	5/08/2011	19/09/2011	2011-2016	35 Min € - 10 cash - 25 VIK	ASSEGNA TO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per <b>System Integration Partner</b>	-	24/11/2011	13/01/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln VIK	ASSEGNA TO	-
<b>IP Networks and Solutions Partner</b> di Expo 2015	-	24/11/2011	15/12/2011	sottoscrizione al 30/09/2016	non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln VIK	ASSEGNA TO	-
<b>Green Landscape Partner</b> di Expo 2015 – fornitura piante e alberature	-	1 giugno 2012	27 giugno 2012	sottoscrizione al 30/09/2016	5 mln € in VIK - rimborsabile al 25%	AGGIUDICATA	-
<b>Satellite Video Connectivity Service Partner</b> di Expo 2015 – canali televisivi, servizi di connettività, Broadcast centre, etc	-	2 luglio 2012	18 settembre	sottoscrizione al 30/09/2016	11 mln di € - 1 mln cash e 10	CHIUSA	-

<b>Smart Logistics Partner</b> di Expo 2015 – servizi di logistica integrata per il sito dell'Esposizione	-	1 agosto 2012	2012	12 ottobre 2012	sottoscrizione 2016	5 mln di € - 3 mln cash e 2 in VIK	CHIUSA	-
<b>Banking Partner</b> di Expo 2015	-	-	26 settembre 2012	26 settembre 2012	sottoscrizione - 30 giugno 2016	22,5 mln di e cash – 5 mln di € Vik	ASSEGNATA	-
<b>Safe City &amp; Main Operations Center Partner</b> di Expo 2015 – servizi e dispositivi di sicurezza per Expo 2015	-	25 settembre 2012	25 ottobre 2012	25 ottobre 2012	sottoscrizione - 30 settembre 2016	25 mln di €	ASSEGNATA	-
<b>Sistema di Controllo accessi dei visitatori dell'Esposizione</b>	-	26 ottobre 2012	26 novembre 2012	26 novembre 2012	sottoscrizione - 30 settembre 2016	4,5 mln di €	CHIUSA	-
<b>SPONSORSHIP</b>								
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione evento <b>International Participants Meeting</b>	-	20 giugno 2011	29 Luglio 2011	29 Luglio 2011	dal 26 al 27 ottobre 2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione attività di comunicazione del <b>Laboratorio per le scuole superiori</b>	-	24 giugno 2011	31 dicembre 2011	31 dicembre 2011	dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2015	-	CHIUSO	-



Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione <b>eventi Expo Incontra</b>	-	7 febbraio 2011	30 novembre 2011	da febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di sponsorizzazione <b>Expo Milano 2015 e le Università lombarde</b>	-	giugno 2011	30 luglio 2011	da settembre 2011 ad agosto 2012	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Evento <b>Forum Scientifico Internazionale 2011</b>	-	giugno 2011	31 luglio 2011	dalla sottoscrizione al 31/10/2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione progetto <b>Expo 184. Un libro al giorno</b>	-	giugno 2011	30 giugno 2011	dalla sottos. al 31/10/2015	-	CHIUSO	-