

RIEPILOGO STATO APPALTI EXPO 2015

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
LAVORI							
Rimozione delle interferenze presenti sul sito Expo	GUUE 4/06/2011	4 agosto 2011	9 settembre 2011	24 mesi	108,1 Mln €	Inizio lavori: ottobre 2011 Fine lavori: novembre 2013	Appalto di lavori
Realizzazione Piastra sito espositivo Expo Milano 2015 (+ verde, interrati Aree Service, strutture TCP, sottostazione elettrica Fiera)	GUUE 28/12/2010	28 dic 2011	maggio 2012	31 mesi	165,1 Mln €	Aggiudicata	Appalto di lavori
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e allestimenti di Aree Tematiche	-	-	-	-	circa 158 Mln €	DA BANDIRE	-
Progettazione e ristrutturazione Cascina Triulza	GUUE 28/12/2010	Febbraio 2013	-	548 gg	13,3 Mln di € di cui 9,7 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: luglio 2013	Appalto di lavori
Progettazione e realizzazione Expo Centre (performance center + uffici)	GUUE 28/12/2010	Dicembre 2012	-	517 gg	47,8 Mln di € di cui 36,1 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2013	Bando per progettazione ed esecuzione su base definitivo

Progettazione e realizzazione Open Air Theatre	GUUE 28/12/2010	Maggio 2013	-	365 gg	8,4 Mln di € di cui 6,1 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: ottobre 2013	Appalto di lavori
Ponte Expo-Fiera , passerella pedonale tra Sito espositivo Fiera di Milano (Rho) (?)	-	Febbraio 2013	-	517 gg	25 Mln di € di cui 18,9 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE - inizio lavori: luglio 2013	Appalto di lavori
Progettazione Padiglione Italia	-	30 novembre 2012	20 febbraio 2013	-	1° Class: 276.3 mila € 2° class 30 mila € 3° class 15 mila €	APERTO	Concorso internazionale di progettazione
Ponte Expo-Cascina Merlata	-	Maggio 2013	-	517 gg	12 Mln di € di cui 8,9 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2014	Appalto di lavori
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di Cluster Pavilions	-	I semestre 2013	-	-	circa 123 Mln €	DA BANDIRE	-
Progettazione e realizzazione Aree Service	-	Gennaio 2013	-	548 gg	77, Mln di € di cui 58,7 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: settembre 2013	-
International Media Centre	-	Dicembre 2012	-	-	10,8 Mln di € di cui 7,5 mln per lavori e sicurezza	DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2013	Appalto di lavori - Premiato concorso di idee
Vie d'Acqua 1 : alzaie e impermeabilizzazione Villorresi – Lotto MONZA	-	25 ottobre 2012	-	-	6,4 Mln di €	PUBBLICATA	Appalti lavori

Vie d'Acqua 2: alzate e impermeabilizzazione Villorresi – Lotto GROANE	-	25 ottobre 2012	-	-	5,1 Mln di €	PUBBLICATA	Appalti di lavori
Vie d'Acqua 3: Progetto vie d'acqua - Canale conduttore e percorso idrico del canale Villorresi al sito espositivo Expo 2015 - lotto "Nord" (lotto 1)	-	Novembre 2012	-	-	13,87 mln di €	PUBBLICATO AVVISO PRE-INFORMAZIONE	Appalti di lavori
Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità , sottoservizi e piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioiosa)	-	-	-	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGNATA	Gara al assegnata procedura negoziata con ribasso del 32,2%.
SERVIZI							
Selezione del Validatore per la progettazione delle opere per il Sito Expo	GUUE 28/12/2010	21 aprile 2011	31 maggio 2011	41 mesi dall'aggiudicaz.	3,9 Mln €	ASSEGNATA	-
Affidamento servizio Consulenza di direzione strategica , organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa (originariamente pubblicata in GUEE il 26/01/2011 revocata il 10-06-2011)	GUUE 22/07/2011	22 luglio 2011	9 settembre 2011	Prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 Seconda fase 1/1/2013 al 31/12/2014	3,55 Mln €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Coordinamento, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi per Expo 2015 Spa	GUUE 22/07/2011	28 Luglio 2011	16 settembre 2011	12 mesi	1 Mln €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA - 2 lotti

Audit ambientale di cantiere (checklist, esecuzione e reportistica)	-	I trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Gara per servizio di brokeraggio assicurativo	GUUE 28/12/2010	5 agosto 2011	48 mesi	840 Mila €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Servizio Media relations internazionale	-	6 giugno 2012	18 mesi	1,6 mln di €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Sviluppo e fornitura Manuale Brand Identity Expo 2015	-	8 marzo 2012	-	190 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi Global Service per Campo operai del Cantiere	-	22 ottobre 2012	-	5,05 Mln di €	APERTA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Servizio mensa per campo operai	-	agosto 2012	Fino al 30 aprile 2015	8,02 Mln di €	CHIUSA In valutazione	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Comunicazione di cantiere (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi)	-	16 luglio 2012	32 mesi	410 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Realizzazione video Cyber Expo	-	26 giugno 2012	Fino al 31.12.2013	199,5 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi stampa: guide e materiali di comunicazione	-	IV trimestre 2012	12 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi di formazione lingue	-	IV trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

Servizio di Temporary Management	-	III trimestre 2012	28 settembre 2012	18 mesi	200 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizio Catering	-	IV trimestre 2012	I trimestre 2013	12 mesi	100 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Realizzazione Application Expo 2015 tablet/smart phone	-	III trimestre 2012	24 settembre 2012	12 mesi	195 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizi Fotografici, video e service	-	IV trimestre 2012	I trimestre 2013	12 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Sviluppo e implementazione Sistema Gestione Integrato	-	30 ottobre 2012	21 novembre 2012	34 mesi	200 mila €	CHIUSA IN VALUTAZIONE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Monitoraggio certificazione Lead	-	IV trimestre 2012	IV trimestre 2012	25 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizio Enterprise Risk Management (disegno e monitoraggio)	-	IV trimestre 2012	IV trimestre 2012	34 mesi	200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi destinati ai cantieri di Expo 2015	-	9 ottobre 2012	29 ottobre 2012	-	490 mila €	ASSEGNATA	-
Realizzazione del sistema di controllo accessi pedonali alle aree di pertinenza del cantiere di Expo 2015	-	9 ottobre 2012	29 ottobre 2012	-	550 mila €	ASSEGNATA	-
Fornitura Edifici pre-fabbricati da posare sul cantiere di Expo 2015	-	5 novembre 2012	20 dicembre 2012	-	Circa 6 mln di €	APERTA	-
REQUEST FOR PROPOSAL							
Avviso per manifestazioni di interesse per Smart Energy Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	5 Mln € + 5 Mln di € di VIK	ASSEGNATO	-
Avviso per manifestazioni di interesse per Lighting Solutions Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	2 Mln € + 3 Mln di € di VIK	ASSEGNATO	-

Avviso per a manifestazioni di interesse per attività di progettazione e realizzazione Infrastrutture di comunicazione fissa, mobile e IT, dei Servizi VAS integrati, delle Attività di Operations and Maintenance e dei Servizi di connettività e traffico.	-	5/08/2011	19/09/2011	2011-2016	35 Mln € - 10 cash - 25 Vik	ASSEGNATO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per System Integration Partner	-	24/11/2011	13/01/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik	ASSEGNATO	-
IP Networks and Solutions Partner di Expo 2015	-	24/11/2011	15/12/2011	sottoscrizione al 30/09/2016	non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik	ASSEGNATO	-
Green Landscape Partner di Expo 2015 – fornitura piante e alberature	-	1 giugno 2012	27 giugno 2012	sottoscrizione al 30/09/2016	5 mln € in Vik - rimborsabile al 25%	ASSEGNATA	-
Satellite Video Connectivity Service Partner di Expo 2015 – canali televisivi, servizi di connettività, Broadcast centre, etc	-	2 luglio 2012	18 settembre 2012	Sottoscrizione al 30/09/2016	11 mln di € - 1 mln cash e 10 in VIK	IN ATTESA NUOVA PUBBLICAZIONE	-
Smart Logistics Partner di Expo 2015 – servizi di logistica integrate per il sito dell'Esposizione	-	1 agosto 2012	12 ottobre 2012	sottoscrizione 2016	5 mln di € - 3 mln cash e 2 in VIK	CHIUSA	-
Banking Partner di Expo 2015	-	-	26 settembre 2012	Sottoscrizione - 30 giugno 2016	22,5 mln di e cash - 5 mln di € Vik	ASSEGNATA	-

Safe City & Main Operations Center Partner di Expo 2015 – servizi e dispositivi di sicurezza per Expo 2015	-	25 settembre 2012	25 ottobre 2012	sottoscrizione - 30 settembre 2016	25 mln di €	ASSEGNATA	-
Sistema di Controllo accessi dei visitatori dell'Esposizione		26 ottobre 2012	26 novembre 2012	sottoscrizione - 30 settembre 2016	4,5 mln di €	CHIUSA	-
SPONSORSHIP							
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione evento International Participants Meeting	-	20 giugno 2011	29 Luglio 2011	dal 26 al 27 ottobre 2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione attività di comunicazione del Laboratorio per le scuole superiori	-	24 giugno 2011	31 dicembre 2011	dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2015	-	CHIUSO	-
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione eventi Expo Incontra	-	7 febbraio 2011	30 novembre 2011	da febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-

Avviso di sollecitazione a manifestazioni di sponsorizzazione Expo Milano 2015 e le Università lombarde	-	giugno 2011	30 luglio 2011	da settembre 2011 ad agosto 2012	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Evento Forum Scientifico Internazionale 2011	-	giugno 2011	31 luglio 2011	dalla sottoscrizione al 31/10/2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione progetto Expo 184. Un libro al giorno	-	giugno 2011	30 giugno 2011	dalla sottos. al 31/10/ 2015	-	CHIUSO	-