

RIEPILOGO STATO APPALTI EXPO 2015

| GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE | DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE | DATA PUBBLICAZIONE | TERMINE DELLE OFFERTE | DURATA | IMPORTO IN EURO | STATO | NOTE |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------|---|---|-------------------|
| LAVORI | | | | | | | |
| Rimozione delle interferenze presenti sul sito Expo | GUUE 4/06/2011 | 4 agosto 2011 | 9 settembre 2011 | 24 mesi | 108,1 Mln € | Inizio lavori: ottobre 2011 Fine lavori: novembre 2013 | Appalto di lavori |
| Realizzazione Piastra sito espositivo Expo Milano 2015 (+ verde, interrati Aree Service, strutture TCP, sottostazione elettrica Fiera) | GUUE 28/12/2010 | 28 dic 2011 | maggio 2012 | 31 mesi | 165,1 Mln € | Aggiudicata | Appalto di lavori |
| Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e allestimenti di Aree Tematiche | - | - | - | - | circa 158 Mln € | DA BANDIRE | - |
| Progettazione e ristrutturazione Cascina Triulza | GUUE 28/12/2010 | Febbraio 2013 | - | 548 gg | 13,3 Mln di € di cui 9,7 mln per lavori e sicurezza | DA BANDIRE Inizio lavori: luglio 2013 | Appalto di lavori |
| Progettazione e realizzazione Expo Centre (performance center + uffici) | GUUE 28/12/2010 | 11 gennaio 2013 | 23 febbraio 2013 | 517 gg | 47,7 Mln di € | CHIUSA | Appalto di lavori |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--|---|--|
| Progettazione e realizzazione Open Air Theatre | GUUE 28/12/2010 | Maggio 2013 | - | 365 gg | 8,4 Mln di € di cui 6,1 mln per lavori e sicurezza | DA BANDIRE Inizio lavori: ottobre 2013 | Appalto di lavori |
| Ponte Expo-Fiera , passerella pedonale tra Sito espositivo Fiera di Milano (Rho) | - | Febbraio 2013 | - | 517 gg | 25 Mln di € di cui 18,9 mln per lavori e sicurezza | DA BANDIRE - inizio lavori: luglio 2013 | Appalto di lavori |
| Progettazione Padiglione Italia | - | 30 novembre 2012 | 20 febbraio 2013 | - | 1° Class: 276.3 mila € 2° class 30 mila € 3° class 15 mila € | CHIUSA | Concorso internazionale di progettazione |
| Ponte Expo-Cascina Merlata | - | Maggio 2013 | - | 517 gg | 12 Mln di € di cui 8,9 mln per lavori e sicurezza | DA BANDIRE Inizio lavori: marzo 2014 | Appalto di lavori |
| Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di Cluster Pavilions | - | I semestre 2013 | - | - | circa 123 Mln € | DA BANDIRE | - |
| Progettazione e realizzazione Aree Service | - | Gennaio 2013 | - | 548 gg | 77, Mln di € di cui 58,7 mln per lavori e sicurezza | DA BANDIRE Inizio lavori: settembre 2013 | - |
| International Media Centre | - | 11 gennaio 2013 | 23 febbraio 2013 | - | 47,7 Mln di € | CHIUSA – inclusa nella gara su EXPO CENTRE | Appalto di lavori - |
| Vie d'Acqua 1 : alzaie e impermeabilizzazione Villorosi – Lotto MONZA | - | 25 ottobre 2012 | - | - | 6,4 Mln di € | CHIUSA In valutazione | Appalti lavori |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Vie d'Acqua 2: alzaie e impermeabilizzazione Villoresi – Lotto GROANE | - | 25 ottobre 2012 | - | - | 5,1 Mln di € | CHIUSA In valutazione | Appalti di lavori |
| Vie d'Acqua 3: Progetto vie d'acqua - Canale conduttore e percorso idrico del canale Villoresi al sito espositivo Expo 2015 - lotto "Nord" (lotto 1) | - | Novembre 2012 | - | - | 13,87 mln di € | PUBBLICATO AVVISO PRE-INFORMAZIONE | Appalti di lavori |
| Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità , sottoservizi e piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioiosa) | - | - | - | - | 440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza | ASSEGNATA | Gara al assegnata procedura negoziata con ribasso del 32,2%. |
| Esecuzione lavori di ristrutturazione e nuova costruzione della Darsena di Milano | - | 10 Febbraio 2013 | 25 Marzo 2013 | - | 12.520.316,75 € | APERTA | Appalti di lavori |
| SERVIZI | | | | | | | |
| Selezione del Validatore per la progettazione delle opere per il Sito Expo | GUUE 28/12/2010 | 21 aprile 2011 | 31 maggio 2011 | 41 mesi dall'aggiudicaz. | 3.9 Mln € | ASSEGNATA | - |
| Affidamento servizio Consulenza di direzione strategica , organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa (originariamente pubblicata in GUEE il 26/01/2011 revocata il 10-06-2011) | GUUE 22/07/2011 | 22 luglio 2011 | 9 settembre 2011 | Prima fase 1/11/2011 al 31/12/ 2012 Seconda fase 1/1/2013 al 31/12/2014 | 3,55 Mln € | ASSEGNATA | GARA APERTA SOPRA SOGLIA |
| Coordinamento, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi per Expo 2015 Spa | GUUE 22/07/2011 | 28 Luglio 2011 | 16 settembre 2011 | 12 mesi | 1 Mln € | ASSEGNATA | GARA APERTA SOPRA SOGLIA - 2 lotti |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Audit ambientale di cantiere(checklist, esecuzione e reportistica) | - | I trimestre 2012 | I trimestre 2012 | 48 mesi | 200 mila € | ASSEGNATA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Gara per servizio di brokeraggio assicurativo | GUUE 28/12/2010 | 5 agosto 2011 | 22 settembre 2011 | 48 mesi | 840 Mila € | ASSEGNATA | GARA APERTA SOPRA SOGLIA |
| Servizio Media relations internazionale | - | 6 giugno 2012 | 12 luglio 2012 | 18 mesi | 1,6 mln di € | ASSEGNATA | GARA APERTA SOPRA SOGLIA |
| Sviluppo e fornitura Manuale Brand Identity Expo 2015 | - | 8 marzo 2012 | 22 marzo 2012 | - | 190 mila € | ASSEGNATA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Servizi Global Service per Campo operai del Cantiere | - | 22 ottobre 2012 | 5 dicembre 2012 | - | 5,05 Mln di € | CHIUSA In valutazione | GARA APERTA SOPRA SOGLIA |
| Servizio mensa per campo operai | - | agosto 2012 | 2 ottobre 2012 | Fino al 30 aprile 2015 | 8,02 Mln di € | CHIUSA In valutazione | GARA APERTA SOPRA SOGLIA |
| Comunicazione di cantiere (servizi, ufficio stampa, creatività, visite, eventi) | - | 16 luglio 2012 | 20 settembre 2012 | 32 mesi | 410 mila € | ASSEGNATA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Realizzazione video Cyber Expo | - | 26 giugno 2012 | 13 luglio 2012 | Fino al 31.12.2013 | 199,5 mila € | ASSEGNATA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Servizi stampa: guide e materiali di comunicazione | - | IV trimestre 2012 | I trimestre 2013 | 12 mesi | 200 mila € | DA BANDIRE | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Servizi di formazione lingue | - | IV trimestre 2012 | 28 febbraio 2013 | - | - | APERTA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizio di Temporary Management | - | III trimestre 2012 | 28 settembre 2012 | 18 mesi | 200 mila € | ASSEGNATA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Servizio Catering | - | IV trimestre 2012 | I trimestre 2013 | 12 mesi | 100 mila € | DA BANDIRE | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Realizzazione Application Expo 2015 tablet/smart phone | - | III trimestre 2012 | 24 settembre 2012 | 12 mesi | 195 mila € | ASSEGNATA | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Servizi Fotografici , video e service | - | IV trimestre 2012 | I trimestre 2013 | 12 mesi | 200 mila € | DA BANDIRE | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Sviluppo e implementazione Sistema Gestione Integrato | - | 30 ottobre 2012 | 21 novembre 2012 | 34 mesi | 200 mila € | CHIUSA IN VALUTAZIONE | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Monitoraggio certificazione Leed | - | IV trimestre 2012 | IV trimestre 2012 | 25 mesi | 200 mila € | DA BANDIRE | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |
| Servizio Enterprise Risk Management (disegno e monitoraggio) | - | IV trimestre 2012 | IV trimestre 2012 | 34 mesi | 200 mila € | DA BANDIRE | GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---|------------------|-----------|--------------------|
| Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi destinati ai cantieri di Expo 2015 | - | 9 ottobre 2012 | 29 ottobre 2012 | - | 490 mila € | ASSEGNATA | - |
| Realizzazione del sistema di controllo accessi pedonali alle aree di pertinenza del cantiere di Expo 2015 | - | 9 ottobre 2012 | 29 ottobre 2012 | - | 550 mila € | ASSEGNATA | - |
| Fornitura Edifici pre-fabbricati da posare sul cantiere di Expo 2015 | - | 5 novembre 2012 | 20 dicembre 2012 | - | Circa 6 mln di € | ASSEGNATA | - |
| Servizio di coordinamento, progettazione, organizzazione, realizzazione dell'Evento Expo Days 2013 | - | 8 Febbraio 2013 | 26 febbraio 2013 | - | 195 mila € | CHIUSA | Cottimo fiduciario |
| Servizio di supporto specialistico al Procurement di Expo 2015 Spa | - | 13 febbraio 2013 | 28 febbraio 2013 | - | 195 mila € | APERTA | Cottimo fiduciario |
| Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da erogarsi al personale di Expo 2015 Spa | - | 8 febbraio 2013 | 25 febbraio 2013 | - | 195 mila € | APERTA | Cottimo fiduciario |

| REQUEST FOR PROPOSAL | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------------------|--|--------------------------|---|
| Avviso per manifestazioni di interesse per Smart Energy Partner | - | 6/12/2011 | 15/02/2012 | sottoscrizione al 30/09/2016 | 5 Mln € + 5 Mln di € di VIK | ASSEGNATO ENEL | - |
| Avviso per manifestazioni di interesse per Lighting Solutions Partner | - | 6/12/2011 | 15/02/2012 | sottoscrizione al 30/09/2016 | 2 Mln € + 3 Mln di € di VIK | ASSEGNATO ENEL | - |
| Avviso per a manifestazioni di interesse per attività di progettazione e realizzazione Infrastrutture di comunicazione fissa, mobile e IT, dei Servizi VAS integrati, delle Attività di Operations and Maintenance e dei Servizi di connettività e traffico. | - | 5/08/2011 | 19/09/2011 | 2011-2016 | 35 Mln € - 10 cash - 25 Vik | ASSEGNATO TELECOM ITALIA | - |
| Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per System Integration Partner | - | 24/11/2011 | 13/01/2012 | sottoscrizione al 30/09/2016 | non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik | ASSEGNATO ACCENTURE | - |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|---|---|
| IP Networks and Solutions Partner di Expo 2015 | - | 24/11/2011 | 15/12/2011 | sottoscrizione al 30/09/2016 | non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln Vik | ASSEGNATO CISCO SYSTEM | - |
| Green Landscape Partner di Expo 2015 – fornitura piante e alberature | - | 1 giugno 2012 | 27 giugno 2012 | sottoscrizione al 30/09/2016 | 5 mln € in Vik - rimborsabile al 25% | ASSEGNATA PEVERELLI-RTI SESTO IMMOBILIARE | - |
| Satellite Video Connectivity Service Partner di Expo 2015 – canali televisivi, servizi di connettività, Broadcast centre, etc | - | 14 febbraio 2013 | 14 marzo 2013 | - | 5 MLN € | APERTA | - |
| Smart Logistics Partner di Expo 2015 – servizi di logistica integrate per il sito dell'Esposizione | - | 1 agosto 2012 | 12 ottobre 2012 | sottoscrizione 2016 | 5 mln di € - 3 mln cash e 2 in VIK | CHIUSA In valutazione | - |
| Banking Partner di Expo 2015 | - | - | 26 settembre 2012 | Sottoscrizione - 30 giugno 2016 | 22,5 mln di e cash – 5 mln di € Vik | ASSEGNATA INTESA SANPAOLO | - |
| Safe City & Main Operations Center Partner di Expo 2015 – servizi e dispositivi di sicurezza per Expo 2015 | - | 25 settembre 2012 | 25 ottobre 2012 | sottoscrizione - 30 settembre 2016 | 25 mln di € | ASSEGNATA FINMECCANICA | - |
| Sistema di Controllo accessi dei visitatori dell'Esposizione | - | 26 ottobre 2012 | 26 novembre 2012 | sottoscrizione - 30 settembre 2016 | 4,5 mln di € | ASSEGNATA CAME SPA | - |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---|-------------|-------------------------|---|
| Sustainable Mobility Partner di Expo 2015 | - | 23 novembre 2012 | 18 dicembre 2012 | sottoscrizione - 30 settembre 2016 | 10 mln di € | ASSEGNATA FIAT-CHRYSLER | - |
| Official Food Distribution Partner di Expo 2015 | - | 26 novembre 2012 | 20 dicembre 2012 | sottoscrizione - 30 settembre 2016 | 10 mln di € | ASEGNATA COOP ITALIA | - |
| Official Coffee Partner di Expo 2015 | - | 28 dicembre 2012 | 25 gennaio 2013 | sottoscrizione - 30 settembre 2016 | 4 mln di € | CHIUSA In valutazione | - |
| SPONSORSHIP | | | | | | | |
| Avviso a manifestazioni di interesse sponsorizzazione evento International Participants Meeting | - | 20 giugno 2011 | 29 Luglio 2011 | dal 26 al 27 ottobre 2011 | - | CHIUSO | - |
| Avviso a manifestazioni di interesse sponsorizzazione attività di comunicazione del Laboratorio per le scuole superiori | - | 24 giugno 2011 | 31 dicembre 2011 | dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2015 | - | CHIUSO | - |
| Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione eventi Expo Incontra | - | 7 febbraio 2011 | 30 novembre 2011 | da febbraio 2011 a dicembre 2012 | - | CHIUSO | - |
| Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Expo Milano 2015 e le Università lombarde | - | giugno 2011 | 30 luglio 2011 | da settembre 2011 ad agosto 2012 | - | CHIUSO | - |
| Avviso a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Evento Forum Scientifico Internazionale 2011 | - | giugno 2011 | 31 luglio 2011 | dalla sottoscrizione al 31/10/2011 | - | CHIUSO | - |
| Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione progetto Expo 184. Un libro al giorno | - | giugno 2011 | 30 giugno 2011 | dalla sottos. al 31/10/ 2015 | - | CHIUSO | - |