

RIEPILOGO STATO APPALTI EXPO 2015

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
LAVORI							
Rimozione delle interferenze presenti sul sito Expo	GUUE 4/06/2011	5 agosto 2011	9 settembre 2011	725 gg	97,2 Mln €	ASSEGNATA	Lavori in corso
Realizzazione Piastra sito espositivo Expo Milano 2015 (+ opere di urbanizzazione + Tende)	GUUE 28/12/2010	28 dic 2011	Maggio 2012 con avvio dei lavori entro il giugno 2012	31 mesi	272,1 Mln €	APERTA Chiusa fase pre-qualifica	Solo esecuzione lavori OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e allestimenti di 8 Aree Tematiche	-	luglio 2012	marzo 2013	22 mesi	130 Mln di €	DA BANDIRE	Importo non include oneri tecnici
Progettazione e ristrutturazione Cascina Triulza	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione e realizzazione Expo Centre Milano 2015	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione e realizzazione Open Air Theatre nel sito espositivo	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIO NE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Progettazione e realizzazione Ponte Expo-Fiera , passerella pedonale tra Sito espositivo Fiera di Milano (Rho)	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione e realizzazione Sistema Italia	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione realizzazione Palazzo Italia nel Sito espositivo	GUUE 28/12/2010	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Maxi-gara per manufatti: 258 mln di € Importo non include oneri tecnici. Le gare prevedono progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione.
Ponte Expo-Cascina Merlata	-	marzo 2012	marzo 2013	22 mesi	-	DA BANDIRE	Compreso nella maxi-gara per i MANUFATTI
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di 11 Cluster Pavilions	-	luglio /2012	Marzo 2013	22 mesi	114 Mln €	DA BANDIRE	11 Cluster a seconda dei Paesi partecipanti. Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione. Ultime gare ad essere pubblicate - Previsto concorso di architettura

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
SERVIZI							
Selezione del Validatore per la progettazione delle opere per il Sito Expo	GUUE 28/12/2010	21 aprile 2011	31 maggio 2011	41 mesi dall'aggiudicazione	3,9 Mln €	ASSEGNATA	-
Affidamento servizio Consulenza di direzione strategica , organizzativa e operativa a supporto di Expo 2015 Spa (originariamente pubblicata in GUUE il 26/01/2011 revocata il 10-06-2011)	GUUE 22/07/2011	22 luglio 2011	9 settembre 2011	Prima fase 1/11/2011 al 31/12/2012 Seconda fase 1/1/2013 al 31/12/2014	3,55 Mln €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA - Procedura con 2 lotti distinti aggiudicabili anche separatamente. Stima di assegnazione: prima metà di novembre 2011
Coordinamento, progettazione, organizzazione e realizzazione eventi per Expo 2015 Spa	GUUE 22/07/2011	28 Luglio 2011	16 settembre 2011	12 mesi	1 Mln €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA - 2 lotti
Audit ambientale di cantiere (checklist, esecuzione e reportistica)	-	I trimestre 2012	I trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	DA AFFIDARE Aperta	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Gara per servizio di brokeraggio assicurativo	GUUE 28/12/2010	5 agosto 2011	22 settembre 2011	48 mesi	840 Mlia €	ASSEGNATA	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Analisi rassegna stampa – verifica impatto su immagine Expo 2015	-	I trimestre 2012	II trimestre 2012	12 mesi	100 mila €	ASSEGNATA	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
Requisiti progettazione Sistema Gestionale integrato	-	I trimestre 2012	II trimestre 2012	48 mesi	200 mila €	DA AFFIDARE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Servizio Media relations internazionale	-	I trimestre 2012	III trimestre 2012	18 mesi	2 mln di €	DA BANDIRE	GARA APERTA SOPRA SOGLIA
Produzione Guida per International Participants Meeting	-	I trimestre 2012	III trimestre 2012	-	100 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Ideazione e realizzazione video grafiche per allestimento espositivo Expo Yeousu 2012	-	I trimestre 2012	II trimestre 2012		200 mila €	DA BANDIRE	GARA AD INVITI SOTTO SOGLIA
Realizzazione opere propedeutiche alla viabilità, sottoservizi e piastra Expo 2015 (Via Cristina di Belgioiosa)	-	-	-	-	440.796 € + 6.880 € oneri di sicurezza	ASSEGNATA	Gara al massimo ribasso - assegnata con procedura negoziata con un ribasso del 32,2%.

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
SPONSORSHIP							
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione eventi Expo Incontra	-	7 Feb 2011	30 Nov 2011	da Febbraio 2011 a dicembre 2012	-	CHIUSO	-
Avviso di sollecitazione a manifestazioni di sponsorizzazione Expo Milano 2015 e le Università lombarde	-	Giugno 2011	30 Luglio 2011	da Sett 2011 ad agosto 2012	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione Evento Forum Scientifico Internazionale 2011	-	Giugno 2011	31 luglio 2011	dalla Sottoscrizione al 31/10/2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione progetto Expo 184. Un libro al giorno	-	Giugno 2011	30 giugno 2011	dalla sottos. al 31/10/ 2015	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione evento International Participants Meeting	-	20 Giugno 2011	29 Luglio 2011	dal 26 al 27 Ottobre 2011	-	CHIUSO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse sponsorizzazione attività di comunicazione del Laboratorio per le scuole superiori	-	24 Giugno 2011	31 Dicembre 2011	Dalla data di sottoscrizione al 31 Ottobre 2015	-	CHIUSO	-

GARA D'APPALTO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE	DATA PUBBLICAZIO NE	TERMINE DELLE OFFERTE	DURATA	IMPORTO IN EURO	STATO	NOTE
REQUEST FOR PROPOSAL							
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per Smart Energy Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	5 Mln € + 5 Mln di € di VIK	IN NEGOZIAZIONE	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per Lighting Solutions Partner	-	6/12/2011	15/02/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	2 Mln € + 3 Mln di € di VIK	IN NEGOZIAZIONE	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse alla partnership per attività di progettazione e realizzazione delle Infrastrutture di comunicazione fissa, mobile e IT, dei Servizi VAS integrati, delle Attività di Operations and Maintenance e dei Servizi di connettività e traffico.	-	5/08/2011	19/09/2011	2011-2016	35 Mln € - 10 cash - 25 VIK	SIGLATO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per System Integration Partner	-	24/11/2011	13/01/2012	sottoscrizione al 30/09/2016	Non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln VIK	SIGLATO	-
Avviso pubblico di sollecitazione a manifestazioni di interesse per una partnership strategica con un operatore economico, nazionale o internazionale, con ruolo di IP Networks and Solutions Partner di Expo 2015	-	24/11/2011	15/12/2011	sottoscrizione al 30/09/2016	Non inferiore a € 5 mln cash e €25 mln VIK	SIGLATO	-