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Rimozione delle interferenze GUUE 4/06/2011 4 agosto 2011 9 24 mesi 108,1 Min € Inizio lavori: Appalto di
presenti sul sito Expo settembre ﬂ.avamo;..é lavori
ine lavori:
2011 novembre 2013
Realizzazione Piastra sito . _ﬂcwmmhwzm .
espositivo Expo Milano 2015 (+ GUUE 28/12/2010 28 dic 2011 | luglio 2012 31 mesi 368,4 Min € " e e
verde, interrati Aree Service, agosto 2012
strutture TCP, sottostazione Fine lavori: TBD
elettrica Fiera)
Progettazione definitiva ed
esecutiva, realizzazione e - - - - circa158 Min € DA BANDIRE .
allestimenti di Aree Tematiche
12,54 Min di € di DA BANDIRE
Progettazione e ristrutturazione GUUE 28/12/2010 Gennaio 2013 S 548 gg | cui 9,5 min per Inizio lavori: Appalto di
Cascina Triulza avori e sicurezza giugno 2013 lavori
P B | Bando per
rogettazione e realizzazione GUUE 28/12/2010 Agosto 2012 - 517 gg 50,16 Min di € di progettazione
Expo Centre (performance center 2 cui 38 min per o_>. el ed
- lavori e sicurezza nizio lavori: esggu=one
+ uffici) novembre 2013 su base
preliminare
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Progettazione e realizzazione 8,18 Min di € di DA BANDIRE Appalto di
Open Air Theatre GUUE 28/12/2010 Giugno 2013 . 365 gg etife 2iminjpen Inizieflagens lavori
lavori e sicurezza novembre 2013
Ponte Expo-Fiera, passerella 24,95 Min di € di DA BANDIRE Appalto di
pedonale tra Sito espositivo Fiera GUUE 28/12/2010 Febbraio 2013 - 517 gg - 18 Siginjper (g}, Inizle _m%m_ luglio lavori
Q_ —<_=m30 ANIOV avorl e sicurezza
Progettazione realizzazione GUUE 28/12/2010 . - - _ _ }
Palazzo Italia nel Sito espositivo
11,75 Min di € di DA BANDIRE )
517 g o ; Appalto d
Ponte Expo-Cascina Merlata - Maggio 2013 - o cui 8,8 minper | Inizio lavori: marzo oo
lavori e sicurezza 2014
Progettazione definitiva, esecutiva - | trimestre 2013 - - circa 123 Min € DA BANDIRE -
e realizzazione di Cluster
Pavilions
Padiglioni Regionali - - - - circa 30 Min € DA BANDIRE 2
Appalto di
Progettazione e realizzazione Aree - Dicembre 2012 - 548 77,48 Min di € di lavori -
Service = cui 58,7 min per DA BANDIRE Premiato
L Inizio lavori: luglio concorso di
2013 Idee
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9,24 Min di € di
s DA BANDIRE . .
International Media Centre - Ottobre 2012 . - W MMH%MB Inizio lavori: Appalti lavori
ottobre 2013
Vie d’Acqua (adacquamento e
recapito canale sito espositivo e - Luglio 2012 - - circa 203 Min € DA BANDIRE Appalti lavori
altre opere sul territorio)
Vie d’Acqua 1: alzaie e
impermeabilizzazione Villoresi — - Giugno 2012 30 Luglio - In di :
Lotto MONZA 2012 S pkinle ARERTA
Vie d’Acqua 2: alzaie e
impermeabilizzazione Villoresi — - Giugno 2012 30 Luglio - g
Lotto GROANE 9 - I APERTA -

Selezione del Validatore per la

progettazione delle opere per il Sito | GUUE 28/12/2010 21 aprile 2011 31 maggio 41 mesi 39Min€ ASSEGNATA .
mxvo 2011 dall’aggiudicaz.
Affidamento servizio Consulenza di GUUE 22/07/2011 22 luglio 2011 9 Prima fase 3,55 Min € ASSEGNATA >wmmw>
direzione strategica, organizzativa e 1/11/2011 al SOPRA
operativa a supporto di Expo 2015 Spa settembre 31/12/ 2012 SOGLIA
(originariamente pubblicata in GUEE il 2011 mw\ﬂwm%mﬁm
26/01/2011 revocata il \_O|O®|NO‘_\_V 31/12/2014
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i GARA APERTA
Coordinamento, progettazione, GUUE 22/07/2011 28 Luglio 2011 16 12 mesi 1MiIn€ ASSEGNATA |  SoPRA
organizzazione e realizzazione settembre e
eventi per Expo 2015 Spa 2011
GARA AD
Audit ambientale di cantiere | trimestre 2012 | | trimestre 48 mesi 200 mila € Chiusa _z<m_w_ wm_u,.a
(checklist, esecuzione e - 2012 In valutazione
reportistica)
22 GARA APERTA
Gara per servizio di brokeraggio GUUE 28/12/2010 5 agosto 2011 settembre 48 mesi 840 Mila € ASSEGNATA SoPRA,
assicurativo 2011
GARA AD
Analisi rassegna stampa - verifica | trimestre 2012 | Il trimestre 12 mesi 100 mila € ASSEGNATA _z<m:o_ wmﬁo
impatto su immagine Expo 2015 - 2012
. . . i X i GARA APERTA
Servizio Media relations - Il trimestre 2012 | IV trimestre 18 mesi 1,6 mindi € APERTA SO
internazionale 2012 soeH
Realizzazione opere 440.796 € + mmMm,m_a
propedeutiche alla viabilita, - = < e 6.880 € oneridi | \ggEGNATA | nesosata con
sottoservizi e piastra Expo 2015 Sicurezza e
(Via Cristina di Belgioiosa) o
Sviluppo e fornitura Manuale - 8 marzo 2012 22 marzo - 190 mila € ASSEGNATA o?x,»bo
Brand Identity Expo 2015 2012 SOGLIA
Servizi Facility Management e - Il trimestre 2012 | IV trimestre 32 mesi 7 Min di GARA APERTA
Guardiania per Campo operai del 2012 ndi€ DA BANDIRE S
Cantiere
Servizio mensa per campo operai - [l trimestre 2012 | IV ﬁm_%_wm:m 32 mesi 9 Min di € DA BANDIRE | GAREAPERTA
SOGLIA
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- - - . o - . O>x>>o
Comunicazione di cantiere - Il trimestre 2012 | IV trimestre 32 mesi 800 mila € DA BANDIRE m_uy\._wn_u
(servizi, ufficio stampa, creativita, 2012 SOGLIA
visite, eventi)
GARA AD
INVITI
SOTTO
Realizzazione video Cyber Expo - Il trimestre 2012 | |1 trimestre 12 mesi 200 mila € DA BANDIRE SOGLIA
2012
. " . . . DA BANDIRE
Piattaforma per gestione accessi - Il trimestre 2012 | ||| trimestre - 600 mila € S
personale al Cantiere 2012 SOTTO
SOGLIA
GARA AD
Piattaforma per controllo mezzi e - Il trimestre 2012 | || trimestre - 200 mila € DA BANDIRE SOTTO
controllo accessi al cantiere 2012 Eelclla
GARA AD
Servizi stampa: guide e materiali Il trimestre IV
di comunicazione - Il trimestre 2012 2012 12 mesi 500 mila € DA BANDIRE SOGLIA
Il trimestre . S
Servizi di traduzione e - Il trimestre 2012 2012 12 mesi 100 mila € Chiusa S0TTO
interpretariato In valutazione el
o . Il trimestre . DABANDIRE | ‘Wi’
Servizio di Temporary Manager - Il trimestre 2012 2012 12 mesi TBD SOTTO
SOGLIA
Servizio Catering 5 Il trimestre 2012 | ||| trimestre 12 mesi 100 mila € DA BANDIRE GARA AD
2012 SOTT0

SOGLIA
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GARA AD
Realizzazione Application Expo - Il trimestre lll trimestre 12 mesi 200 mila € DA BANDIRE m_uyﬁn_U
2015 tablet/smart phone 2012 2012 SOGLIA
GARA AD
Servizi Fotografici, video e - Il trimestre 2012 | 11l trimestre 12 mesi 200 mila€ | DABANDIRE N
service 2012 SOGLIA

Avviso per manifestazioni di B5MIn€+5 .
interesse per Smart Energy - 6/12/2011 15/02/2012 | sottoscrizione | Mindi € di VIK | ASSEGNATO
Partner al 30/09/2016
Avviso per manifestazioni di - 6/12/2011 15/02/2012 | gottoscrizione 2MIn€+3 -
interesse per Lighting Solutions al 30/09/2016 | MIindi€di VIK | ASSEGNATO
Partner
Avviso per a manifestazioni di
interesse per attivita di progettazione
e realizzazione Infrastrutture di 2011-2016 35 Min € }
o e Rl Sl L - 5/08/2011 19/09/2011 ) -10cash | ASSEGNATO
ervizi VAS integrati, delle Attivita 25 Vik
di Operations and Maintenance e B _
dei Servizi di connettivita e
traffico.
Avviso pubblico di sollecitazione a non inferiore a )
manifestazioni di interesse per - 24/11/2011 13/01/2012 | sottoscrizione | € 5 mincashe | ASSEGNATO

System Integration Partner

al 30/09/2016

€25 min Vik




Avviso pubblico di sollecitazione a
manifestazioni di interesse
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Avviso pubblico di sollecitazione a
Bm:_JmﬂmN_m.:m aﬁ_ ﬁﬁm_..mmmm per una 4112011 1511212011 sottoscrizione MM: S_*ozoﬂﬂ a .
partnersnip strategica con un = al 30/09/2016 min cash e
operatore economico, nazionale o €25 min Vik ASSEGNATO
internazionale, con ruolo di IP
Networks and Solutions Partner
di Expo 2015
Green Landscape Partner di - 5 min € in Vik
Expo 2015 — fornitura piante e - 1 giugno 2012 | 27/06/2012 Mwmm\m%m_mmwum - rimborsabile APERTA
alberature al 25% i

- 20 giugno 2011 29 Luglio dal 26 al 27 - CHIUSO =
sponsorizzazione 2011 ottobre 2011
evento International Participants
Meeting
Avviso pubblico di sollecitazione a
manifestazioni di interesse - 24 giugno 2011 31 dalla data di - CHIUSO 5
sponsorizzazione dicembre sottoscrizione
attivita di comunicazione del 2011 al 31 ottobre
Laboratorio per le scuole 2015
superiori
Awviso di sollecitazione a .
manifestazioni di interesse . 30 da febbraio
sponsorizzazione eventi Expo - 7 febbraio 2011 | novembre 2011 a - CHIUSO -
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Avviso di sollecitazione a da settembre
manifestazioni di sponsorizzazione - giugno 2011 30 luglio 2011 ad - CHIUSO -
Expo Milano 2015 e le Universita 2011 agosto 2012
lombarde
Avviso pubblico di sollecitazione a dalla
manifestazioni di interesse - giugno 2011 31 luglio sottoscrizione - CHIUSO -
sponsorizzazione Evento Forum 2011 al 31/10/2011
Scientifico Internazionale 2011
Avviso pubblico di sollecitazione a
manifestazioni di interesse - giugno 2011 30 giugno | dalla sottos. al - CHIUSO -
sponsorizzazione progetto Expo 2011 31/10/ 2015

184. Un libro al giorno




